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Oppsett eFEIDE
Tilgang til IST Skole :: Oppvekst

Oppsett eFeide :: Leverandør
Godkjenne Feidekatalog :: Leverandør, Oppvekst

Oppsett synk AD/EntraID :: IT, Leverandør
Feidekatalog godkjent :: Koordinator

eFEIDE er klar til å produksjonsettes
Skoleåret 24/25 er over

Informasjonsarbeid :: Oppvekst
Produksjonsette eFeide :: Leverandør

Oppsett integrasjoner (SDS, ASM, itslearning) :: Leverandør, Oppvekst
Skoleopprykk :: Leverandør, Oppvekst

Akseptansetest eFeide
Skolestart - eFEIDE i vanlig drift :: Koordinator

Trinn 1: Grunnleggende oppsett eADM

1. Kartlegging
Tilgang til HR-data, AD og EntraID :: Koordinator

Oppsett eAdm :: Leverandør
Gjennomført oppstartsmøte :: Koordinator

Arbeidsøkt 1: Datakvalitet og konfigurasjon :: HR, IT, Leverandør

2. Grunnoppsett
Oppsett synk mot AD/EntraID :: Leverandør

Import eksisterende grupper fra AD/EntraID :: Leverandør
Oppsett grunnleggende meldingsflyt :: Leverandør

Oppsett grunnleggende lisensstyring :: Leverandør
Arbeidsøkt 2 - Meldingsflyter og stillingsfilter :: HR, IT, Leverandør

3. Kundetilpasning
Tilpasning av tekst i meldingsflyter

Arbeidsøkt 3 - Tilpasning av eksportmaler, lisensstyring og e-postoppsett

4. Kvalitetssikring og driftsetting
Informasjonsarbeid i organisasjonen :: HR, IT

Fullføre oppsett meldingsflyt, brukerdataflyt, tilgangsstyring
Arbeidsøkt 4: Klargjøre for drift :: HR, IT, Leverandør

eADM er klar til å driftsettes :: Koordinator
Produksjonsette eADM :: Leverandør

5. Modning og videreutvikling
Innkjøringsperiode :: HR, IT

Oppsett integrasjoner (Helseplattformen etc) :: IT, Leverandør
Akseptansetest trinn 1

Trinn 1 er gjennomført :: Koordinator

Trinn 2: Videreutvikling av løsningen
Videreutvikling av tilgangsstyring :: IT, Leverandør

Bygge arbeidsflyter i eHUB for eksterne brukere osv :: IT, Leverandør
Workshop: Automatisk nedgradering av lisenser :: IT, Leverandør

Rydde zombiekontoer :: HR, IT
Trinn 2 er gjennomført

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

