

DIKO - Leveranseplan

Oppsett eFEIDE

- Tilgang til IST Skole
- Oppsett eFeide
- Godkjenne Feidekatalog
- Oppsett synk AD/EntraID
- Feidekatalog godkjent
- eFEIDE er klar til å produksjonsettes
- Skoleåret 24/25 er over
- Informasjonsarbeid
- Produksjonsette eFeide
- Oppsett integrasjoner (SDS, ASM, itsl...)
- Skoleopptrykk
- Akseptansetest eFeide
- Skolestart - eFEIDE i vanlig drift

Trinn 1: Grunnleggende oppsett e...

1. Kartlegging

- Tilgang til HR-data, AD og EntraID
- Oppsett eAdm
- Gjennomført oppstartsmøte
- Arbeidsøkt 1: Datakvalitet og konfi...

2. Grunnoppsett

- Oppsett synk mot AD/EntraID
- Import eksisterende grupper fra AD...
- Oppsett grunnleggende meldingsfl...
- Oppsett grunnleggende lisensstyri...
- Arbeidsøkt 2 - Meldingsflyter og stilli...

3. Kundetilpasning

- Tilpasning av tekst i meldingsflyter
- Arbeidsøkt 3 - Tilpasning av ekspor...

4. Kvalitetssikring og driftsetting

- Informasjonsarbeid i organisasjonen
- Fullføre oppsett meldingsflyt, bruk...
- Arbeidsøkt 4: Klargjøre for drift
- eADM er klar til å driftsettes
- Produksjonsette eADM

5. Modning og videreutvikling

- Innkjøringsperiode
- Oppsett integrasjoner (Helseplattfo...
- Akseptansetest trinn 1
- Trinn 1 er gjennomført

Trinn 2: Videreutvikling av løsning...

- Videreutvikling av tilgangsstyring
- Bygge arbeidsflyter i eHUB for ekste...
- Workshop: Automatisk nedgradering...
- Rydde zombiekontoer
- Trinn 2 er gjennomført

